

## REINIGUNGSPLAN FÜR TIHO BISCHOFSHOLER DAMM

Datum	Gebäude Nr.
01.06.2021	103-105-106-107
02.06.2021	110-111-114
04.06.2021	115-112
07.06.2021	125-126-127-129
08.06.2021	101-102-108-130-134
09.06.2021	120-121-124
16.06.2021	122
22.06.2021	116-117-123-128
05.06.2021	Steiger Arbeit BISCHOFSHOLER DAMM
12.06.2021	Steiger Arbeit BISCHOFSHOLER DAMM

## REINIGUNGSPLAN FÜR TIHO BÜNTEWEG

Datum	Gebäude Nr.
21.06.2021	201-202-203-204
23.06.2021	207-210-214-217
24.06.2021	211-213-219-221-222-226-241-243-250
25.06.2021	218-225-227
28.06.2021	228-229-224
29.06.2021	260(Tower)
30.06.2021	262-263-264
01.07.2021	261-223-268
02.07.2021	231(RIZ)-238(Neubau neben RIZ)
19.06.2021	2x27m Steiger(228-229-231)
26.06.2021	30m Steiger(217-218)
25.06.-26.06.	Steiger für Klinikum
28.06.-02.07.	Klinikum 05:00-07:00 Uhr von Innen und Restliche Flächen